

CTE DE CNES DU HAUT-LANGUEDOC
5 rue de l'Artisanat - 81230 LACAUNE

Délibération relative à Projet d'avenant n°2 au Marché « élaboration/révision des schémas et des zonages d'assainissement sur le territoire intercommunal »

Séance du 30 septembre 2025
Délibération n°D_2025_092

Nombre de conseillers

En exercice : 39

Présents : 31

Absents :

- dont suppléés : 0
- dont représentés : 6

Votants : 37

- dont « pour » : 37
- dont « contre » : 0
- dont abstention : 0

Le 30 septembre 2025 à 18 heures 30, le Conseil communautaire de la Communauté de Communes du Haut-Languedoc, convoqué le 01 septembre 2025, s'est réuni sous la présidence de Francis CROS à Lacaune.

Présents : Max ALLIES, Véronique ARNAUD GAUD, Pierre BAILLY, Christian BARDY, Robert BARTHE, Alain BARTHES, Alexis BERTHIAUME, Jérôme BOUSQUET, Robert BOUSQUET, Marie-José BROUSSE, Alain CABROL, Anne-Cécile CALVET, Isabelle CALVET, Richard COLLET, Francis CROS, Bernard DURAND, Pierre ESCOFFIER, Jacqueline GRANIER, Denis MAFFRE, Georges MEROU, Antoine PROENCA, Fabrice RAMON, Francis REMIOT, Jim RONEZ, Anne-Lise SAUTEREL, Didier SENEGAS, Sylvie SORREMIER, Marie-Claude STAVROPOULOS, Christian THERON, Armelle VIALA, Daniel VIDAL

Représentés : Jacques CALVET représenté par Jérôme BOUSQUET, Marie CASARES représentée par Daniel VIDAL, Marie-Françoise CROS représentée par Didier SENEGAS, Jean-Claude DURAND représenté par Denis MAFFRE, Jacques FABRE représenté par Robert BOUSQUET, Moïse ROQUES représenté par Antoine PROENCA

Excusés : Michel FARENC, Vincent VIDAL

Secrétaire de séance : Isabelle CALVET

Objet : **Projet d'avenant n°2 au Marché « élaboration/révision des schémas et des zonages d'assainissement sur le territoire intercommunal »**

Les regards à lever et réseaux à inspecter en inspections télévisuelles dans le cadre de l'étude « Elaboration/Révision des schémas et des zonages d'assainissement sur le territoire intercommunal » ont été estimés lors du lancement du marché. Après les relevés sur le terrain, il s'avère que le nombre réel de regards et de mètres linéaires de réseaux à inspecter sont supérieurs à ceux estimés en première approche et inscrits dans le marché. Les regards d'assainissement à lever et à visiter ainsi que les mètres linéaires de réseaux à inspecter non

prévus et quantifiés dans le marché initial sont les suivants :

- 344 regards de visites
- 1200 ml de réseaux à inspecter

A la fin de la commande, nous aboutirons à un total de 1887 regards (et grilles) avec fiches établies et 9200 ml de réseaux inspectés en ITV.

Il est ainsi proposé de rajouter par avenant ces éléments selon le bordereau de prix ci-dessous :

	Qté	PU	Ptotal
Regards	344	30,00 €	10 320,00 €
ITV à réaliser (ml)	1200	5,85 €	7 020,00 €
TOTAL			17 340,00 €

L'impact financier est ainsi de +10,36%, avec un montant du marché qui passe de 290 060€ HT (302 760,00€ HT après avenant n°1) à 320 100,00€ HT.

Il est ainsi proposé aux membres du Conseil communautaire d'autoriser Monsieur le Président à signer l'avenant n°2 du marché « Elaboration/Révision des schémas et des zonages d'assainissement sur le territoire intercommunal » et toutes les pièces afférentes au dossier.

Entendu le rapport du Président,

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

A l'unanimité des membres présents

- D'autoriser Monsieur le Président à signer l'avenant n°2 du marché « élaboration/révision des schémas et des zonages d'assainissement sur le territoire intercommunal ».
- D'autoriser Monsieur le Président à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.

Pour copie certifiée conforme

Le Secrétaire de séance – Isabelle CALVET

Le Président – Francis CROS

Acte rendu exécutoire
après dépôt en Préfecture
le ____ / ____ / 20____
et publié ou notifié
le ____ / ____ / 20____